
Genereller Zeitplan BA 4-6

20.05.2025 13

Vertriebsphase

Vorplanung

Entwurfs-/Genehmigungsphase

Ausführungsplanung & 
Vergabe Gewerke

Ausbau

1. Entscheidung, ob weitere Planungen erfolgen sollen!

Finanzierungsphase    

07/24 – 06/25

09/2025

10/23 – 09/25

07/25 – 03/26

03/26 – 11/26

05/25 – 10/26

12/26 – 12/29


